

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - 2541001

Στόχος Βελτίωσης:

A. Επίλυση Τεχνικών Εκκρεμοτήτων

1. Αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδοστρώματος μπροστά από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Χάραξη λωρίδων διάβασης των πεζών και τοποθέτηση σχετικών πινακίδων σήμανσης (Αρ. Πρωτ. 05-08.01.2021). Τοποθέτηση και 2 φωτεινών σηματοδοτών εκατέρωθεν του δρόμου με διακόπτες για τους πεζούς. Η αναγκαιότητα του όλου έργου είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών τους, από τα διερχόμενα αυτοκίνητα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες μπροστά από το σχολείο.
2. Επικινδυνότητα από τη πτώση σοβάδων πίσω εξωτερικού τοίχου του κτιρίου (Αρ. πρωτ. 11-14.01.2021). Εξαιτίας αυτού του προβλήματος έχει κλείσει η πρόσβαση με αποτέλεσμα να στερούνται οι μαθητές/τριες το άθλημα της τοξοβολίας.

B. Ανάγκη προσθήκης νέας αίθουσας για τις συνεδρίες του Ε.Ε.Π.

Η συγκεκριμένη αίθουσα απαιτεί μελέτη τοποθέτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 12-15 τμ. Προτείνεται η επιλογή της προκατ κατασκευής για την αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σχέδιο Δράσης: Επίλυση Τεχνικών Εκκρεμοτήτων στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολίου και προσθήκης νέας αίθουσας για το ΕΕΠ

Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Συντονιστής Δράσης: ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

A. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η ασφάλεια των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών από τα διερχόμενα οχήματα και η επικινδυνότητα τραυματισμών από τη πτώση σοβάδων (στο πίσω μέρος του κτιρίου) έχουν πρωταρχική σημασία για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι αίθουσες του σχολείου δεν είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς επαρκείς. Η προσθήκη της προκατ αίθουσας (12-15 τμ) που προτείνεται, θα διευκολύνει σημαντικά την οργάνωση, το έργο του ΕΕΠ - ΕΒΠ, από τις συνεχείς αλλαγές αιθουσών που αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά λόγω αυτής της

έλλειψης αίθουσας.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι ενέργειες θα γίνουν με τα σχετικά έγγραφα προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αργοστολίου, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αλλά και με προσωπικές συναντήσεις του Δ/ντη με όλους τους παραπάνω. Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ξεκινήσει από 01-02-2022 έως και 31/05/2022.

Πόροι - μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Με συναντήσεις του Δ/ντή, με αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, με τον Εκπρόσωπο Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών/τριών του σχολείου. Οι οικονομικοί πόροι θα προέλθουν από τα ταμεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αργοστολίου.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Με διαμόρφωση προτάσεων - σχεδίων για την αποτελεσματική βελτίωση των τεχνικών εκκρεμοτήτων καθώς και για τη προσθήκη προκατ αίθουσας (12-15τμ).

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Μέσω του ημερολογίου του Δ/ντή, όπου θα καταγράφονται όλες οι αποστολές των σχετικών εγγράφων, οι συναντήσεις με τους αρμόδιους Φορείς και οτι άλλο κριθεί απαραίτητο.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Η συγκεκριμένη Δράση πληροί τις προϋποθέσεις της επικείμενης νομοθεσίας.

B. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Οι ενέργειες που έχουν γίνει ως προς την επίλυση του κατεστραμμένου οδοστρώματος, των τεχνικών εκκρεμοτήτων και του αιτήματος προσθήκης νέας αίθουσας είναι οι παρακάτω:

1. **Αποστολή εγγράφου με Αρ. Πρωτ.: 043/04.02.2022**, με θέμα την άμεση αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδοστρώματος στη κεντρική είσοδο του σχολείου, χάραξη λωρίδων διάβασης των πεζών με τις σχετικές πινακίδες σήμανσης και τοποθέτηση φαναριών που αναβοσβήνουν ή με διακόπτες, προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και κοινοποίηση στη Δ/ση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφ/νίας.
2. **Αποστολή εγγράφου με Αρ. Πρωτ.: 044/04.02.2022**, με θέμα την επικαιροποίηση των επικίνδυνων τεχνικών εκκρεμοτήτων και του αιτήματος προσθήκης νέας (προκατ) αίθουσας.

Προσωπικές επικοινωνίες του Δ/ντη που αφορούν το υπ' αριθμό έγγραφο με Αρ.Πρωτ. : 043/02/2022, ήταν οι παρακάτω:

1. Στις 14/02/2022 τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή sms στον Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
2. Στις 08/03/2022 τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Κοινότητας

Φαρακλάτων. Το έργο θα υλοποιηθεί τον ΙΟΥΝΙΟ -ΙΟΥΛΙΟ 2022.

Προσωπικές επικοινωνίες του Δ/ντή που αφορούν το υπ' αριθμό έγγραφο με Αρ. Πρωτ...: 044/02/2022, ήταν οι παρακάτω:

1. Στις 14/02/2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου και συζήτηση με τον Προϊστάμενο, σχετική με την επισκευή των 2 εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.
2. Στις 15/02 έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αργοστολίου και με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκ/πσης Δήμου Αργοστολίου, για την ικανοποίηση του αιτήματος τοποθέτησης προκατ αίθουσας για το ΕΕΠ στο σχολείο.
3. Στις 16/02 έγινε επίσκεψη στο σχολείο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αργοστολίου για αυτοψία.
4. Στις 08/03/2022 στάλθηκε sms στην Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό των έργων επισκευών, για συνάντηση στο σχολείο.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην ασφαλιτόστρωση του τμήματος του δρόμου μπροστά απο το σχολείο, στη χάραξη λωρίδας διάβασης πεζών, τις σχετικές πινακίδες με τα σήματα του ΚΟΚ και τα φανάρια που θα αναβοσβήνουν έχουν υπάρξει αλλαγές.

Αποτελέσματα της Δράσης

Τα αποτελέσματα απο τις ενέργειες ως προς την επίλυση του κατεστραμμένου οδοστρώματος, των τεχνικών εκκρεμοτήτων και του αιτήματος προσθήκης νέας αίθουσας είναι οι παρακάτω:

1. Το έργο ασφαλιτόστρωσης έχει εγκριθεί απο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θα υλοποιηθεί το διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο 2022. Επίσης την αγορά των φαναριών με διακόπτες ή φαναριών που αναβοσβήνουν, θα επιμεληθεί ο Δήμος Αργοστολίου.

Τα αποτελέσματα μετά τις προσωπικές επικοινωνίες του Δ/ντή που αφορούν το υπ' αριθμό έγγραφο με Αρ. Πρωτ...: 044/02/2022, ήταν οι παρακάτω:

1. Θα γίνει πρώτα προκήρυξη για την επισκευή των τοίχων του σχολικού κτιρίου (μικρής κλιμακας). Την ευθύνη θα έχει το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου.
2. Η τοποθέτηση της προκατ αιθουσας για το ΕΕΠ, έχει αποφασιστεί αρχές Ιουνίου 2022 και θα γίνει με γερανό στη θέση του θερμοκηπίου. Το θερμοκήπιο απομακρύνθηκε στις 28/05/2022. Η προκατ αίθουσα (3x6=18τ.μ.) υπάρχει στο

πρώην 4ο Δημοτικό σχολείο Αργοστολίου και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να τοποθετηθεί στο σχολείο.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η αποστολή των σχετικών εγγράφων αλλά και οι προσωπικές επαφές-γνωριμίες του Δ/ντή του σχολείου με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου, βοήθησαν να επιταχυνθεί η λήψη των αποφάσεων. Σημαντική βαρύτητα δόθηκε κυρίως στην ασφάλεια των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών που κρίθηκε αναγκαίο να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν κυρίως στην έντονη γραφειοκρατία τόσο από πλευράς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και από πλευράς Δήμου Αργοστολίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι λήφθηκαν οι αποφάσεις για την τοποθέτηση της προκατ αίθουσας με τελικό εμβαδόν 18 τ.μ. (3Χ6), στη θέση του θερμοκηπίου καθώς και το έργο της ασφαλίστρωσης με τα φανάρια ηλιακά ή με διακόπτες για τη διάβαση πεζών. Από τον Δήμο Αργοστολίου, θα αναζητηθεί ο εργολάβος για την επισκευή του εξωτερικού τοίχου του κτιρίου-μικρής κλίμακας- με πιο σύντομες διαδικασίες. Πιθανόν από το φθινόπωρο 2022 θα ξεκινήσει το έργο, επειδή το διάστημα της άνοιξης και του καλοκαιριού οι εργολάβοι οικοδομών έχουν τη περισσότερη εργασία.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Οι φωτογραφίες που στάλθηκαν από το επικίνδυνο οδόστρωμα, η έλλειψη της απαραίτητης σήμανσης και η αυτοψία στους κατεστραμένους εξωτερικούς τοίχους, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης, αν υπάρξει νέα καθυστέρηση στη ολοκλήρωση των έργων.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες από πλευράς του Δ/ντη του σχολείου σε περίπτωση καθυστέρησης των έργων. Το θετικό στοιχείο που έχει προκύψει είναι ότι έχουν αποφασίσει από τον Δήμο Αργοστολίου να γίνει το έργο.